

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS
CNPJ: 04.322.541/0001-97



Obra

00. ADMINISTRAÇÃO - PROJETO DE REFORMA DO CONSELHO REGIONAL
DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS - CREA-AM -
REV.00

Bancos

SINAPI - 08/2020 -
Amazonas

B.D.I.

28,24%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
		170.071,38	28.333,89	28.333,89	28.333,89	28.333,89	28.333,89
Porcentagem			16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
Custo			28.333,89	28.333,89	28.333,89	28.333,89	28.333,89
Porcentagem Acumulado			16,66%	33,32%	49,98%	66,64%	83,3%
Custo Acumulado			28.333,89	56.667,78	85.001,67	113.335,56	141.669,45

ANDERSON MELGUEIRO
Sócio/CEO/Proprietário

Rua Costa Azevedo - Centro - Manaus / AM
(92) 2125-7121 / 2125-7171 /

180 DIAS
16,70%
28.401,92
16,7%
28.401,92
100,0%
170.071,38